SAP Project System

www.sap-ps.net

Codes de transaction SAP PS

Aide-mémoire · version novembre 2026

Structures standard

CJ91	Créer Structure OTP standard
CJ92	Modifier Structure OTP standard
CJ93	Afficher Structure OTP standard
CN01	Créer réseau standard
CN02	Modifier réseau standard
CN03	Afficher réseau standard
CN11	Créer Jalon standard
CN12	Modifier Jalon standard
CN13	Afficher Jalon standard
CU41	Créer profil de configuration pour réseau standard
CU42	Modifier profil de configuration pour réseau standard
CU43	Afficher profil de configuration pour réseau standard
CN61	Afficher document de modification : Pour réseau standard

Structures de projet

CJ20N	Project Builder
CJ01	Créer Projet
CJ02	Modifier Projet
CJ03	Afficher Projet
CJ11	Créer Élément OTP
CJ12	Modifier Élément OTP
CJ13	Afficher Élément OTP
CJ2D	Créer Projet (Planification de structure)
CJ20	Modifier Projet (Planification de structure)
CJ2A	Afficher Projet (Planification de structure)
CN21	Créer Réseau
CN22	Modifier Réseau
CN23	Afficher Réseau
CN60	Afficher document de modification : Pour Projet/Réseau

Postes de travail

CNR1	Créer Poste de travail
CNR2	Modifier Poste de travail
CNR3	Afficher Poste de travail
CR01	Créer Poste de travail
CR02	Modifier Poste de travail
CR03	Afficher Poste de travail
CR21	Créer Hiérarchie (Poste de Travail)
CR22	Modifier Hiérarchie (Poste de Travail)
CR23	Afficher Hiérarchie (Poste de Travail)
CM01	Planification de la capacité (Vue Poste de Travail)

Textes de projet

CN04	Modifier le catalogue de textes PS
CN05	Afficher le catalogue de textes PS

Dates et ordonnancement

CJ2C	Afficher Tableau de planification projet
CJ2B	Modifier Tableau de planification projet
CJ21	Modifier Planification : Dates de base
CJ22	Afficher Planification : Dates de base
CJ23	Modifier Planification : Dates prévisionnelles
CJ24	Afficher Planification : Dates prévisionnelles
CJ29	Mettre à jour l'OTP (prévision)

Planification des coûts et revenus

CJ40	Modifier planification des coûts
CJ41	Afficher planification des coûts
CJ42	Modifier planification des revenus
CJ43	Afficher planification des revenus
CJR2	Modifier Planification par nature comptable
CJR3	Afficher Planification par nature comptable
CJS2	Modifier Planification des ratios statistiques (Éléments OTP)
CJS3	Afficher Planification des ratios statistiques (Éléments OTP)
CJK2	Modifier planification des ratios statistiques (Réseaux)
CJK3	Afficher planification des ratios statistiques (Réseaux)

Budget

CJ30	Modifier budget original
CJ31	Afficher budget original
CJ32	Modifier libération de budget
CJ33	Afficher libération de budget
CJ34	Transfert de budget projet
CJ36	Supplément de budget au projet
CJ37	Supplément de budget dans le projet
CJ35	Retour de budget du projet
CJ38	Retour de budget dans le projet
CJBV	Budget : Activer contrôle de disponibilité
CJBW	Budget : Désactiver contrôle de disponibilité
CJCO	Report de budget
CJCF	Report des engagements

Confirmations

CN25	Créer confirmation activités de réseau
CN28	Afficher confirmation activités de réseau
CN29	Annuler confirmation activités de réseau
CN27	Traitement collectif des confirmations
CAT2	Feuilles de temps : Saisie
CAT3	Feuilles de temps : Affichage

Guide indépendant, non affilié à SAP SE. SAP et S/4HANA sont des marques de SAP SE.

Codes de transaction SAP PS

Aide-mémoire · version novembre 2026

Revenus et facturation

DP90	Resource-Related Billing Doc. (CS)
DP91	Resource-Related Billing Doc. (SD)
DP81	Calcul du prix de vente
DP82	Calcul du prix de vente - Projet

Analyse de l'avancement

CNE1	Analyse de l'avancement (Traitement individuel)
CNE2	Analyse de l'avancement (Traitement collectif)
CNE5	Analyse de l'avancement
CNPAWB	Outil pour analyse de l'avancement
COMPXPD	Analyse d'avancement pour les composants

Clôture de période

CJ44	Calcul des frais généraux : Traitement individuel
CJ45	Calcul des frais généraux : Traitement collectif
KKA2	Analyse des résultats : traitement individuel
KKAJ	Analyse des résultats : traitement collectif
CJB2	Générer les règles de déversement : traitement individuel
CJ88	Exécution du déversement (Projet, Élément OTP, Réseaux) - Traitement individuel
CJ8G	Exécution du déversement (Projet, Élément OTP, Réseaux) - Traitement collectif

Rapports de structure

CN41 / CN41N	Aperçu de la structure projet
CN42N	Définitions de projet
CN43N	Élément OTP
CN46N	Réseaux
CN47N	Activités
CN48	Confirmations
CN52	Composants matériel
CN53 / CN53N	Jalons

Postes individuels

CJI3	Coûts/revenus réels
CJI4	Coûts/revenus planifiés
CJI5	Engagements

Rapports financiers

S_ALR_87013531	Coûts/Revenus/Expenditures/Receipts
S_ALR_87013532	Plan/Réels/Variance (Plan Based - Hierarchical)
S_ALR_87013533	Plan/Réels/Engagements/Rem.Plan/Assigné (Plan Based - Hiérarchique)
S_ALR_87013542	Réels/Engagements/Total/Plan - devise périmètre analytique (Plan Based - par nature comptable)
S_ALR_87013543	Réels/Plan/Variance Absolu/Variance % (Plan Based - par nature comptable)
S_ALR_87013544	Réels/Plan Comparaison : Périodes (Plan Based - par nature comptable)
S_ALR_87013557	Budget/Réels/Variance (Orienté budget)
S_ALR_87013558	Budget/Réels/Engagements/Rem Plan/Assigné (Orienté budget)
S_ALR_87013562	Aperçu annuel (Revenus - Hiérarchique)
S_ALR_87013564	Plan/Réels/Variance (Revenus - Hiérarchique)
S_ALR_87013570	Réels/Plan/Variance Abs./ % Var. (Revenus - par nature comptable)
S_ALR_87013571	Réels/Plan Comparaison : Périodes (Revenus - par nature comptable)

Guide indépendant, non affilié à SAP SE. SAP et S/4HANA sont des marques de SAP SE.